

2007年度第2回企画刊行運営委員会 議事録(案)

日 時：2007年9月11日(火) 10:00～10:30

場 所：建築会館 301号室

出席者：加藤主査、伊藤幹事、池田委員、小島委員、関委員、岩田委員、井上委員

資 料：No.1-0 議事次第

No.1-1 前回(5月17日)議事録(案)

No.1-2 刊行準備状況

No.1-3 各小委員会活動成果報告

1. 前回議事録(案)の確認

出席者に中澤氏(井上委員 代理)を追加して、これを承認した。

2. 各刊行物の進捗状況報告

1) 「目で見える都市環境学」(CD-ROM版)

進捗状況報告なし。加藤主査または伊藤幹事より梅干野委員に進捗状況報告を入れていただくよう依頼する。

2) 環境心理尺度事例ハンドブック

刊行できなかった「交流空間デザイン」の中で簡単に取り込める部分を取り込む形で調整している。今月中に原稿を締め切りとして、その後1～2ヶ月査読して、年内に脱稿する。刊行は次年度の5月ぐらい。ページ数を150頁に変更。

3) 室内温熱環境測定法規準・同解説(アカスタ)

同時開催のアカスタ小委員会にて報告。

4) 「流体数値解析による市街地風環境の予測・評価ガイドブック」

刊行物が回覧された。7月に刊行され、講習会が開催された。参加者169名あった。

5) 「水と緑の建築環境計画 - 循環型システムにおける水と緑 - 」

前回の運営委員会後に田沢委員よりメールがあり、現状報告として1名分の未提出原稿について、原案を元に他の委員で執筆しているとの報告があった。7月に完成予定となっているとの記述もあったが、完成したとの報告は事務局に来ていない。

6) 「(建築)環境心理生理用語集」(英和・和英)

数名から原稿が未提出となっているが、集まり次第整合性をチェックする予定。3月末までに脱稿する予定。

7) 「電波吸収体とその応用」

運営委員会査読が終了し、2回目の校正作業中。10月末に出版予定。

8) 昼光照明デザインガイド

刊行物が回覧された。8月末に刊行した。一部のみカラーとして値段を下げた。

- 9) 学校施設の音環境保全規準・同解説 (アカスタ)
同時開催のアカスタ小委員会にて報告。
- 10) ガイドライン実験動物施設の建築および設備：改訂版
刊行物が回覧された。12月開催予定の空気清浄協会のシンポジウムにて出版物が紹介される予定。
- 11) 建物の遮音設計 - 床衝撃音 -
少し停滞していたので、8月に合宿(3泊4日)を行った。12月脱稿、3月刊行を予定している。
- 12) 設備管理ガイドライン (アカスタ)
同時開催のアカスタ小委員会にて報告。
- 13) TVOCによる室内空気汚染に関する設計・施工等規準・同解説 (アカスタ)
同時開催のアカスタ小委員会にて報告。
- 14) トルエンによる室内空気汚染に関する設計・施工等規準・同解説 (アカスタ)
同時開催のアカスタ小委員会にて報告。
- 15) アセトアルデヒドによる室内空気汚染に関する設計・施工等規準・同解説 (アカスタ)
同時開催のアカスタ小委員会にて報告。
- 16) 室内微生物制御マニュアル (アカスタ)
同時開催のアカスタ小委員会にて報告。
- 17) リサイクルを目的とした建築計画とごみ処理システムのガイドライン「大規模事務所・商業施設および集合住宅の運用管理」(アカスタ)
同時開催のアカスタ小委員会にて報告。
- 18) 設備設計図書に関する学会規準・同解説 (アカスタ)
同時開催のアカスタ小委員会にて報告。

3. フローチャートについて

フローチャートを確認した。

・原稿完成 目次・粗原稿完成

・企画刊行運営委員会の目標の矢印を「小委員会廃止・承認」まで伸ばす。

また、出版企画をぜひ出して頂くよう本委員会にて各運営委員会に働き掛けることとした。

4. その他

次回 11月16日 17:00~19:00